Name	Begin d...	End date
Recolha e pesquisa de informação	06-10-2008	17-10-2008
Dossier compilativo	12-01-2009	22-01-2009
Planificação	20-10-2008	30-10-2008
Elaboração do logótipo	27-10-2008	27-11-2008
Construção do inquérito	23-10-2008	30-10-2008
Distribuição do inquérito	10-11-2008	19-12-2008
Tratamento dos dados do inquérito	05-01-2009	06-01-2009
Construção do Jogo	15-01-2009	24-01-2009
Elaboração de cartazes	29-01-2009	07-02-2009
Elaboração dos folhetos informati...	12-02-2009	19-02-2009
Preparação da sala das Jornadas ...	28-01-2009	04-02-2009
Entrevista	16-04-2009	23-04-2009
Actualização da página de Internet	27-04-2009	16-05-2009



Name	Begin d...	End date
Recolha e pesquisa de informação	06-10-2008	17-10-2008
Dossier compilativo	12-01-2009	22-01-2009
Planificação	20-10-2008	30-10-2008
Elaboração do logótipo	27-10-2008	27-11-2008
Construção do inquérito	23-10-2008	30-10-2008
Distribuição do inquérito	10-11-2008	19-12-2008
Tratamento dos dados do inquérito	05-01-2009	06-01-2009
Construção do Jogo	15-01-2009	24-01-2009
Elaboração de cartazes	29-01-2009	07-02-2009
Elaboração dos folhetos informati...	12-02-2009	19-02-2009
Preparação da sala das Jornadas ...	28-01-2009	04-02-2009
Entrevista	16-04-2009	23-04-2009
Actualização da página de Internet	27-04-2009	16-05-2009